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Samandrag

Målet med tilsynet har vore å undersøke om Statens vegvesen, Region midt etterlever krav 
til klimatilpassing når eksisterande veg skal driftast. 

Vegtilsynet har undersøkt fire driftskontrakter når det gjeld planlegging og gjennomføring 
av inspeksjon av skredsikrings- og skredvernstiltak som til dømes is- og skrednett, stein-
sprangnett og skredvollar.  
	
Samla sett viste tilsynssaka at regionen ikkje kan dokumentere at dei inspiserer og driftar 
dei utvalde objekta i driftskontraktane i tråd med krav. Dette kan medføre at funksjonen 
ikkje vert oppretthaldt over tid, og at sikringstiltaka ikkje verkar som føresett. Dette kan 
medføre fare for trafikantane. 

Vegtilsynet fann at:
•	 regionen ikkje oppfyller krav til at inspeksjonsplanane tydeleg skal definere type in-

speksjon og frekvens;
•	 Funk-Ra/V-listene i inspeksjonsplanane ikkje vert oppdatert undervegs i kontraktspe-

rioden, og planane sikrar difor ikkje at alle objekt vert inspisert. 
•	 regionen ikkje utførar inspeksjon for alle skredsikrings- og skredverntiltak i samsvar 

med krav; 
•	 regionen ikkje kan dokumentere at dei utvalde objekta har funksjon og utsjånad i tråd 

med krava i Handbok R610. 
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1.	 Bakgrunn

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) vert klimaendringar nemnd som ei av dei store 
sikkerheitsutfordringane i åra som kjem. Det står blant anna at: «[k]unnskap om de pågå-
ende klimaendringene tilsier et betydelig mildere og våtere klima i Norge mot slutten av 
århundret. Styrtregn og regnflommer blir kraftigere og forekommer hyppigere. Med økt 
nedbør følger økt fare for flom og skred, som i sin tur skader både infrastruktur og bygnin-
ger og utgjør en fare for liv og helse.»1 […]«Regjeringen vil gjøre transportinfrastrukturen 
mer robust mot ekstremvær og klimatiske påkjenninger gjennom betydelig innsats på drift, 
vedlikehold og fornying[…].»2 […]«De forventede klimaendringene skal legges til grunn ved 
planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen.»3 

I Statens vegvesens handlingsprogram for 2018–2023 vert det påpekt at «[e]n av hovedut-
fordringene for framkommelighet på veg er klimaendringene. Det vil være store regionale 
og lokale forskjeller, men klimaendringene vil i framtiden kreve økt forebyggende innsats. 
Mer nedbør øker risikoen for skred, flom og erosjon, […]».4 

I sluttrapporten frå FoU-programmet «Klima og transport» frå 2013, kjem det fram at «Kli-
mahensyn skal integreres i alt planlagt vedlikehold. Styrket vedlikehold og reduksjon av for-
fall er en sentral del av klimatilpasningsarbeid.»5  

I sluttrapporten frå FoU-programmet «Naturfare, infrastruktur, flom og skred» (NIFS) 
frå 2016 kjem det fram at «Hyppigere ekstremvær, etterslep i vedlikehold kombinert med 
inngrep i nedbørsfeltene er blant hovedårsakene til flom- og skredrelaterte skader på infra-
struktur og bygninger. Dette representerer en fare for samfunnssikkerheten og framkom-
meligheten på jernbane og veg.»6  

Med bakgrunn i avsnitta ovanfor ønsker Vegtilsynet å føre tilsyn med Statens vegvesen, Re-
gion midt for å undersøke om krava til drift og vedlikehald av skredsikrings- og skredvern-
tiltak vert etterlevd når eksisterande veg skal driftast.

 

1	 NTP 2018–2029, side 252
2	 NTP 2018–2029, side 250
3	 NTP 2018–2029, side 252
4	 Handlingsprogram 2018–2023, side 110
5	 Klima og transport, Sluttrapport for FoU-prosjekt, side 34
6	 NIFS-sluttrapport, side 7
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2.	 Mål og problemstillingar

Målet med tilsynet er å undersøke om Statens vegvesen etterlever krav til klimatilpassing 
når eksisterande veg skal driftast.

Problemstilling 1

Vert inspeksjonar av skredsikrings- og skredvernstiltak i driftskontraktene planlagt i tråd 
med krav?

Problemstilling 2

Vert inspeksjonar av skredsikrings- og skredvernstiltak på eksisterande vegnett gjennom-
ført i tråd med krav?

Begrepsbruk
Klimatilpassing 

Klimatilpassing «handler blant annet om […] å gjøre tiltak eller endre praksis for å hindre 
ulemper av klimaendringer.»7

Skredsikring 

«Skredsikring omfatter tiltak som hindrer at skred eller mindre nedfall utløses (snøanker, 
skredgjerde, skredmur, stabilitetssikring, mm) i vegskjæringer eller fjell/dalsider.»8

Skredvern 

«Skredvern omfatter tiltak som hindrer at utløst skred eller mindre nedfall når trafikkert 
område (skredoverbygg, fanggjerde, fangmur, voll, kjegler, magasin, mm).»9

Generell inspeksjon 

Generell inspeksjon vert utført kvar veke for riksvegar, og skal mellom anna sikre funksjon 
for vegnett og objekt, fastlegge avvik og oppdage akutte skader og skadeutvikling.10

Eigeninspeksjon

Entreprenørens inspeksjon og registrering med føremål å planlegge kontraktsarbeidet.

Enkel inspeksjon 

Enkel inspeksjon vert utført årleg, og skal registrere tilstand, skader og forhold som kan 
påverke funksjon og tryggleiksforhold, trafikktryggleik, framkomme, framtidig drift og 
vedlikehald, miljø, estetikk og universell utforming.11

7	 http://www.klimatilpasning.no/hva-er-klimatilpasning/
8	 Handbok R610, 2.11 Skredsikring
9	 Handbok R610, 2.12 Skredvern
10 	 Handbok R610, 1.3 Inspeksjon, s. 18
11	 Handbok R610, 1.3 Inspeksjon, s. 19
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Hovudinspeksjon 

Hovudinspeksjon er ein tilstandskontroll som skal utførast kvart 5 år, dersom ikkje anna er 
sagt i spesiell beskriving.12

Spesiell beskriving 

Der standarden opnar for det, kan ein sentralt, regionalt og/eller lokalt gjennom spesiell 
beskriving innføre lokale bestemmelsar og krav.13

ELRAPP14

«ELRAPP er et system for elektronisk rapportering og oppfølging av oppgaver relatert til 
drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar (driftskontrakter) for Statens Veg-
vesen. ELRAPP brukes til rapportering mellom entreprenør og byggherre. Systemet er også 
et verktøy for planlegging, innrapportering og oppfølging av byggherrekontroll.»14

Funk-Ra

Funk-Ra er eit dataprogram for å generere rapportar og lister over registrerte objekt og til-
stand innanfor kontraktsområdet. Funk-Ra listene (eller V-listene som dei også vert kalla),  
lister opp alle vegobjekta som omfattast av driftskontrakten, til dømes stikkrenner, skilt, og 
bergsikringsutstyr. Opplysningane vert henta frå Nasjonal vegdatabank (NVDB). 

Vegvoktar

Vegvoktar jobbar for driftsentreprenør, og har ansvar for å utføre driftsoppgåver langs veg-
nettet:  oppsyn, inspeksjon, rapportering og utbetringar.

12	 Handbok R610, 1.3 Inspeksjon, s. 19
13	 Handbok R610, Innledning, s. 12
14  	 Frå Brukerveiledning ELRAPP, versjon 2014.2.0, 17. september 2014, kapittel 3: «Hva er ELRAPP».
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3.	 Gjennomføring og metode

Tilsynssaka er gjennomført som ein revisjon.15 

Med bakgrunn i skredpunkt, skredutsett veg og utvalde objekt i www.vegkart.no gjorde Veg-
tilsynet eit utval av fire driftskontrakter som omfatta riks- og europavegar. 

Vegtilsynet sendte varsel om tilsyn 5. mars 2018. Det vart gjennomført opningsmøte med 
tilsynspart 14. mars for å informere ytterlegare om tilsynssaka, gjere naudsynte avklaringar 
om gjennomføringa, og å opprette ein god dialog med tilsynspart. 

Vegtilsynet mottok dokumentasjon frå følgjande driftskontraktar i Region midt:
 
Id Namn Varigheit Vegnummer

1500 Ålesund 2014–2019 E39

1503 Indre Romsdal 2013–2018 E136

1505 Indre Nordmøre 2015–2023 Rv70

1604 Gauldal Oppdal 2013–2018 E6

Vegtilsynet har gått gjennom dokumentasjon frå desse fire driftskontraktane.16 Gjennom 
opningsmøte og dokumentgjennomgang fann Vegtilsynet at driftskontrakt 1503 er ein ut-
viklingskontrakt som består av fleire underkontraktar. Mellom anna 1531 Åndalsnes, 1532 
Vestnes og 1539, tunnel- og bergsikring, som skulle utføre tunnel- og bergsikring for både 
Åndalsnes og Vestnes. Driftsentreprenøren på tunnel- og bergsikringskontrakten gjekk 
konkurs i 2016, og etter det har byggherren handtert inspeksjon av tunnel- og bergsikring 
sjølv. I rapporten vert vurderinga av denne kontrakten avgrensa til perioden etter konkur-
sen. 

Vegtilsynet gjennomførte også inspeksjon av totalt 74 objekt på utvalde riks- og europav-
egar i dei fire driftskontraktane i veke 14.  

Dokumentgjennomgangen og inspeksjonen vart etterfølgd av intervju med dei seks byg-
geleiarane for kontraktane, og prosjekt/anleggsleiarar i to ulike entreprenørfirma. Begge 
prosjekt/anleggsleiarane hadde med seg vegvoktar i intervjuet. Vegtilsynet har også gjen-
nomført samtaler med aktuelle personar i Statens vegvesen og entreprenør for å avklare 
opplysningar Vegtilsynet fekk i intervjua.  

15	 Ein revisjon er ein systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å skaffe tilsynsbevis og bedømme 
dei objektivt for å bestemme i kva grad tilsynskriteriene er oppfylt.

16	 Vi har primært sett på kontraktens kapittel C3.8.3 og D1, rutine D2-7340 og entreprenøranes inspek-
sjonsplanar.
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Alle intervjureferat er verifisert av intervjupartane.

Innhenta data er vurdert opp mot tilsynskriteria, og dannar grunnlag for tilsynsfunna. Sym-
bola som er brukt for å illustrere tilsynsfunna i rapporten går fram av tabellen under:

Symbol Vurdering av samsvar med tilsynskriterier

Avvik: Mangel på samsvar med krav

Observasjon: Forhold der ein gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbetring hos 
tilsynspart

Tilsynskriteriet er oppfylt

Utkast til rapport vart lagt fram for tilsynspart 7. juni 2018, med frist for å gi tilbakemelding 
på faktafeil. Tilsynspart gav slik tilbakemelding innan fristen og dette er tatt omsyn til ved 
utarbeiding av endeleg tilsynsrapport.
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4.	 Tilsynskriterier

Oversikt over krav til inspeksjon

Tilsynskriterier i saka baserer seg på og er utleia frå følgande kravdokument: 

•	 Handbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger

Relevante utdrag frå kravdokument går fram av vedlegg 3. 

Problemstilling 1: Vert inspeksjonar av skredsikrings- og skredvernstiltak i driftskontraktane 
planlagt i tråd med krav?

Av Nasjonal transportplan går det fram at dei forventa klimaendringane skal leggast til 
grunn ved planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av infrastrukturen.17 I denne saka 
betyr det at Statens vegvesen som eit minimum klimatilpassingstiltak må sikre at det vert 
utført inspeksjonar i tråd med krav slik at funksjonen på vegnettet vert oppretthaldt. 

Det skal ligge føre inspeksjonsplan for alle objekt med inspeksjonsfrekvens som tek omsyn 
til objektene sitt behov, vegens trafikkmengd og årstid/vêrforhold. 

Inspeksjonsplanen for objekt skal omfatte dei inspeksjonstypane som er relevante for det 
enkelte objekt. Angitte inspeksjonsintervall gir minimum inspeksjonsfrekvens dersom 
ikkje anna er beskrive i spesiell beskriving. 

Skredsikring og skredvern skal inspiserast etter at skred er utløyst og elles etter kvart 5. år 
eller etter spesiell beskriving.18  

Dersom det ikkje ligg føre spesiell beskriving, skal inspeksjonane gjennomførast etter reg
lane i kapittel 1.3.19  

Tilsynskriterium 1.1: Det skal etablerast inspeksjonsplanar for skredsikring og skred-
vern i tråd med krav. 

Tilsynskriterium 1.2: For alle inspeksjonstypar skal det ligge føre objektspesifikke ret-
ningsliner for dokumentasjon, rapportering og arkivering. 

17	 NTP side 252
18	 Handbok R610 punkt 2.11 og 2.12
19	 Handbok R610 punkt 1.3. Sjå beskriving av metode for kvar type inspeksjon i Handbok R610, punkt 1.3, 

som er gjengitt i vedlegg 3
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Problemstilling 2: Vert inspeksjonar av skredsikrings- og skredvernstiltak på eksisterande 
vegnett gjennomført i tråd med krav? 

Inspeksjonsplanen er styrande for når dei utvalde objekta skal inspiserast, og for innhaldet 
i inspeksjonen. 

Gjennomførte inspeksjonar skal dokumenterast.20  

Tilsynskriterium 2.1: Inspeksjonar skal gjennomførast i samsvar med inspeksjonspla-
nen for skredsikring og skredvern.

Tilsynskriterium 2.2: Dei utvalde objekta skal ha funksjon og utsjånad i tråd med krava 
i Handbok R610. 

Tilsynskriterium 2.3: Resultatet av inspeksjonar skal dokumenterast og arkiverast i 
Statens vegvesens standardsystem for dokumentasjon (NVDB, Plania, Brutus, ELRAPP, 
m.m)

20	 Handbok R610 punkt 1.1 og 1.3
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5.	 Tilsynsresultat
Tilsynskriterium 1.1: Det skal etablerast inspeksjonsplanar for skredsikring og skredvern i 
tråd med krav. 

Vegtilsynet har undersøkt om det føreligg inspeksjonsplanar i dei fire driftskontraktane, om 
planane inneheld dei utvalde objekta og at både type inspeksjon og frekvens er tydeleg de-
finert.  

Dokumentgjennomgangen viste at alle driftskontraktane inneheldt spesiell beskriving av 
type inspeksjon og frekvens. Desse krava er ulike, så i rapporten vert kontraktskrava for 
kvar enkelt kontrakt presentert (vedlegg 1).  

Driftskontrakt 1500 Ålesund, perioden 2014–2019
Innhenta data

Dokumentgjennomgangen viste at det var utarbeidd inspeksjonsplanar for entreprenøren 
sine inspeksjonar. Dei utvalde objekta er ikkje nemnt spesifikt i kontraktsteksten eller i in-
speksjonsplanane, men Funk-Ra lister, som dannar grunnlag for inspeksjonsplanen, er lagt 
ved kontrakten.

I kontraktens kap. C3 8.3.1 står det at det skal gjennomførast generell- og enkel inspeksjon, 
og at enkel inspeksjon skal gjennomførast årleg. I kap. D2-7340a, «Kontroll og inspeksjons-
rutiner for bergskjæringer», er det spesifisert at generell inspeksjon skal gjennomførast 
kvar veke og utvida inspeksjon kvart år. Utvida inspeksjon skal gjennomførast i perioden 
april – 15. juni. 

I inspeksjonsplanen frå entreprenøren er verken type inspeksjon eller frekvens spesifisert i 
tekst. Planen inneheld ein årsplan som syner at det skal inspiserast kvar veke.

Intervju med byggeleiar 

Byggeleiaren opplyste at objekta er identifisert i kontrakten, gjennom V-lister. Desse vert 
i utgangspunktet ikkje oppdatert i kontraktsperioden, og dersom ein ønsker det, vert det 
ekstraarbeid som må bestillast. 

Vidare opplyste han at krav til frekvens for enkeltobjekt i generell inspeksjon er vagt defi-
nert i kontrakten, og at dei er i dialog med entreprenøren. Det urealistisk å inspisere alle 
prosessar kvar veke, og det er opp til entreprenøren å definere «fokusområde». Men gene-
rell inspeksjon skal fange opp ting som er i ferd med å verte kritiske. Enkel inspeksjon er 
meir grundig, og skal gjerast i perioden april–juni. 



13 TILSYNSRAPPORT 2018–05

Intervju med entreprenør 

Entreprenøren opplyste at objekta er identifisert i kontrakten, som V-lister. Vidare opplys-
te han at dei gjorde generell inspeksjon sjølv, og leigde inn interne fagressursar årleg for å 
gjennomføre den utvida inspeksjonen. 

Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal, perioden 2013–2018
Innhenta data

I denne kontrakten var ansvaret for skredsikring og skredvern skilt ut i ein eigen kontrakt, 
og entreprenøren gjekk konkurs i 2016. Saka avgrensar seg difor til perioden etter konkur-
sen. 

I driftskontrakten for Vestnes og Åndalsnes, kap C3 8.3.1, er det eit overordna krav til gene-
rell inspeksjon. Prosess 73.4, «Stabilitetssikring i dagen» er ikkje omtalt i kap. D1, og kap. 
D2-7340a, «Kontroll og inspeksjonsrutiner for bergskjæringer» er ikkje lagt ved kontrak-
ten. 

I kontrakten for tunnel- og bergsikring står det at kap. C3 8.3.1 ikkje gjeld for denne kon-
trakten. I kap. D1 73.5 «Stabilitetssikring i dagen – inspeksjon, rensk og sikring», er rutinene 
for utføring av inspeksjon, rensk og sikring beskrevet, men det er ikkje sagt noko om type 
inspeksjon eller frekvens. D2-7340a – «Kontroll og inspeksjonsrutiner for bergskjæringer», 
er ikkje lagt ved. 

Byggherren kan dokumentere eigne inspeksjonsplanar for Åndalsnes og Vestnes, i form av 
excel-ark med rutenummer/kontrollruter, månad og prosess. Inspeksjonsplanane omfattar 
ikkje prosess 73.5.

Intervju med byggeleiar for tunnel- og bergsikring

Kontrakten gjaldt i hovudsak tunnelsikring, og på konkurstidspunktet hadde entreprenø-
ren gjennomført alle inspeksjonar av tunnel. Den generelle inspeksjonen låg ikkje i denne 
kontrakten, men skulle gjerast av byggherren for driftskontraktene Vestnes og Åndalsnes. 

Intervju med byggeleiarane for Vestnes og Åndalsnes

Byggeleiarane for Vestnes og Åndalsnes opplyste at dei har ansvaret for generell inspeksjon, 
men at dei ikkje har eigen inspeksjonsplan for bergsikring og at dei ikkje dokumenterer in-
speksjonane. 

Etter at entreprenøren gjekk konkurs har byggherren også overtatt enkel inspeksjon. Dei 
dokumenterer ikkje gjennomførte inspeksjonar, berre eventuelle bestillingar og geolograp-
portar som kjem ut frå inspeksjonane.   
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Intervju med entreprenør 

Driftsentreprenørane for Vestnes og Åndalsnes har ikkje ansvar for inspeksjon av skredsik-
ring og skredvern, og er ikkje intervjua. 

Entreprenøren for tunnel- og bergsikring har gått konkurs, og er ikkje intervjua.

Driftskontrakt 1505 Indre Nordmøre, perioden 2015–2023
Innhenta data

Ifølge kap. C3 8.3.1 i kontrakten, skal det gjennomførast generell- og eigeninspeksjon. I kap. 
D2-7340a – «Kontroll og inspeksjonsrutiner for bergskjæringer» er dette spesifisert til ge-
nerell inspeksjon kvar veke, og hovudinspeksjon anna kvart år. Hovudinspeksjon skal gjen-
nomførast i perioden april – 15. juni. 

Inspeksjonsplanen frå entreprenøren inneheld ein årsplan for generell inspeksjon, samt 
ein minimum frekvenstabell som viser at det for prosess 73.4 skal utførast generell inspek-
sjon kvar veke og utvida inspeksjon kvar vår, innan 1. juni. Det er i tillegg laga ein vegvok-
tarinstruks for entreprenøren der det står at hovudinspeksjon skal gjennomførast innan 15. 
juni annan kvart år.

Intervju med byggeleiar 

Byggeleiaren opplyste at objekta er identifisert i kontrakten, gjennom V-lister. Han opp-
daterer ikkje sine V-lister, men objekt som vert tilført i kontraktsperioden vert registrert i 
NVDB, og så utøvd kontraktsansvar på. 

Entreprenøren må til ein viss grad sjølv fastsette rutinar for generell inspeksjon for å opp-
fylle funksjonskrava og krava til frekvens i kontrakten. Den generelle inspeksjonen skal 
oppdage det som er iaugefallande, og det er ikkje realistisk å få med seg alt. Utvida inspek-
sjon er meir grundig.  

Intervju med entreprenør

Entreprenøren opplyste at objekta er identifisert i kontrakten, som V-lister. Dei melder inn 
endringar, etterregistreringar og nye objekt i kontraktsperioden, men oppdaterte lister vert 
som regel ikkje tatt med i kontrakten før ved neste kontrakt. 

Entreprenøren opplyste at dei stort sett brukar V-lister, og at objekt som ikkje er med på 
lista dermed ikkje er garantert å verte inspisert eller vedlikehaldt.  

Entreprenøren gjorde generell inspeksjon sjølv, og leigde inn interne fagressursar årleg for 
å gjere den utvida inspeksjonen. Annan kvart år inspiserte dei deler av kontraktsområdet, 
og anna kvart år utførte dei utvida inspeksjon av heile kontraktsområdet. 



15 TILSYNSRAPPORT 2018–05

Driftskontrakt 1604 Gauldal Oppdal, perioden 2013–2018
Innhenta data

Det står i kontraktens kap. C3 8.3.1 at det skal gjennomførast generell- og enkel inspeksjon, 
og at enkel inspeksjon skal gjennomførast årleg, dersom kapittel D1 ikkje seier noko anna. 
I D1 prosess 73.4 «Stabilitetssikring i dagen», står det at «[b]yggherren kan ha andre kon-
trakter der samme eller lignende arbeider inngår. Omfanget i denne kontrakten er derfor 
begrenset.»

Kap. D2-7340a – «Kontroll og inspeksjonsrutiner for bergskjæringer» er ikkje lagt ved kon-
trakten. 

I inspeksjonsplanen frå entreprenør vert generell og enkel inspeksjon beskrive, men denne 
er ikkje knytt til dei ulike prosessane. Planen inneheld ein årsplan for generell inspeksjon. 

Intervju med byggeleiar 

Byggeleiaren opplyste at objekta er identifisert i kontrakten, gjennom V-lister. Vidare at lis-
tene kan oppdaterast i Vegkart undervegs, men dersom nye objekt skal inn i kontrakten, må 
dette forhandlast inn som eit tillegg til kontrakten. 

Vidare opplyste han at driftsentreprenør har begrensa ansvar for inspeksjon, og at fagkon-
trakt for fjellsikring i Sør-Trøndelag utfører hovud- og spesialinspeksjon. 

Intervju med entreprenør 

Entreprenøren opplyste at objekta er identifisert i kontrakten, som V-lister. Dei melder inn 
endringar, etterregistreringar og nye objekt i kontraktsperioden, men oppdaterte lister vert 
generelt sett ikkje tatt med i kontrakten før inngåing av neste kontrakt. 

Entreprenøren opplyste vidare at dei stort sett brukar V-lister, og at objekt som ikkje er med 
på lista dermed ikkje er garantert å  verte inspisert eller vedlikehaldt.  

Entreprenøren på 1604 gjennomførte berre generell inspeksjon av utvalde objekt. Han vis-
ste ikkje korleis Statens vegvesen hadde organisert enkel- og hovudinspeksjon. 

Vurdering

Det er nytta spesiell beskriving i alle kontraktane, og inspeksjonsplanane er svært ulikt opp-
bygd innhaldsmessig. Alle planane syner at det skal gjennomførast generell inspeksjon kvar 
veke, men berre ein plan inneheld informasjon om utvida inspeksjon.

Dei utvalde objekta er tatt med i inspeksjonsplanane, i form av Funk-Ra/V-lister, og desse 
dannar grunnlag for entreprenørens inspeksjonsrute. Men etter det Vegtilsynet finn, er 
ikkje desse listene alltid komplette ved kontraktsinngåing, og dei vert normalt sett heller 
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ikkje oppdatert i løpet av kontraktsperioden. Dette betyr at det er objekt som ikkje vert in-
spisert i det heile tatt, eller ved tilfeldigheit på entreprenøren sitt eige initiativ.

Funn 1 – avvik

Innhenta data viser at Statens vegvesen, Region midt ikkje oppfyller krav til at 
inspeksjonsplanane tydeleg skal definere type inspeksjon og frekvens.  

Funn 2 – observasjon

Innhenta data har vist at Funk-Ra/V-listene i inspeksjonsplanane ikkje vert oppda-
tert undervegs i kontraktsperioden, og planane sikrar difor ikkje at alle objekt vert 
inspisert. 
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Tilsynskriterium 1.2: For alle inspeksjonstypar skal det liggje føre objektspesifikke 
retningsliner for dokumentasjon, rapportering og arkivering. 

Innhenta data

Vegtilsynet har undersøkt om tilsynspart lagrar entreprenørane sine inspeksjonsplanar i 
tråd med krav. Dokumentgjennomgangen har vist at dei utarbeidde inspeksjonsplanane er 
lagra i ELRAPP. 

Dette vart bekrefta av byggeleiarane i intervju.

Vurdering

Tilsynskriteriet er oppfylt for dei undersøkte driftskontraktane. 
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Tilsynskriterium 2.1: Inspeksjonar skal gjennomførast i samsvar med inspeksjonsplanen for 
skredsikring og skredvern.

Innhenta data

Vegtilsynet har undersøkt om tilsynspart kan dokumentere at inspeksjonane vert gjennom-
ført i tråd med inspeksjonsplanen. Vegtilsynet har funnet at inspeksjonane vert dokumen-
tert i alle driftskontraktane unntatt driftskontrakt 1503. Dei dokumenterer verken generell 
eller enkel inspeksjon. 

Det vert nytta to typar dokument for rapportering av generell inspeksjon. R2- skjema for 
rapportering av konkrete hendingar, skadar, feil og manglar, og R20- skjema som stort sett 
vert sendt inn kvar 14 dag, også kalla tilstandsrapportering. Sistnemnte summerer opp ge-
nerelle inspeksjonar dei to siste vekene.

Dei generelle inspeksjonane vert dokumentert i form av Excel-lister og CollectorPro-rap-
porter21 med kartvising av køyrd rute. Frå og med mai 2018 nyttar alle driftskontraktane 
CollectorPro. Felles er at det ikkje går fram kva objekt som er undersøkt, men kva strek-
ning/kilometrering som er inspisert. 

For driftskontrakt 1500 er det dokumentert utvida inspeksjon med lister i 2015, 2016 og 
2017. 

I driftskontrakt 1505 er det dokumentert hovudinspeksjon med CollectorPro i 2017 og 2018. 
Felles er at det ikkje går tydeleg fram kva Funk-Ra-objekt som er inspisert.  

For driftskontrakt 1604 vart Vegtilsynet i intervju vist til fjellsikringskontrakten i Sør-Trøn-
delag for informasjon om enkel- og hovudinspeksjonar. Innhenta dokumentasjon syner at 
fjellsikringskontrakten ikkje gjennomfører systematiske inspeksjonar av dei utvalde objek-
ta. Dei jobbar primært prosjektbasert og utførar arbeid som reparasjon eller supplering av 
sikring.   

Intervju med byggeleiarane

Byggeleiarane opplyste at entreprenørane dokumenterer kva strekningar dei har køyrd, og 
vanlegvis rapporterer feil. Slik systemet er i dag vert det ikkje dokumentert på objekt. Byg-
geleiarane kan ikkje kontrollere når entreprenøren sist inspiserte eit objekt, berre når han 
køyrde den aktuelle strekninga. 

21	 Ei digital løysing for innrapportering av innhenta data og gjennomført inspeksjon
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Vidare opplyste dei at det ikkje er mogleg å kontrollere alle prosessar i den generelle inspek-
sjonen. Dette var stort sett løyst ved at dei generelle inspeksjonane hadde ulikt «fokus» til 
ulike tider av året, avhengig av vêr og andre relevante utfordringar. 

Byggeleiarane sa at dei stort sett går gjennom R2 og R20-rapportane som kjem frå entre-
prenøren, og at dette er eit tema på bygge-/arbeidsmøte to gonger i månaden. I kontrakt 
1604 vart eit av møta kvar månad gjennomført som ei felles synfaring på førehandsutvalde 
prosessar. 

I tillegg gjer byggherren stikkprøver i ulikt omfang i alle dei tre driftskontraktane. 

Intervju med entreprenør 

Entreprenørane opplyste at generell inspeksjon vert utført som visuell kontroll frå bil i 
sakte fart. Vegvoktaren køyrar stort sett åleine, og rapporterer på dei feil og manglar han 
finn. Også dei opplyste at det ikkje er mogleg å inspisere kvar prosess kvar gang, men at dei 
hadde ulike «fokusområder». Entreprenøren på driftskontrakt 1503 sa at dei ikkje under-
søkte meir enn maksimalt tre prosessar i veka. 

For driftskontrakt 1500 og 1505 vert hovudinspeksjon utført av intern fagavdeling med  spe-
sialutstyr og folk i veggen, og god dokumentasjon i form av bilete, kartvisning og tekst. In-
tervjuobjekt for fagavdelinga opplyste at det er lite som vert utbetra frå år til år. Enkelte feil 
blir meldt inn av entreprenøren fleire år på rad. 

Entreprenør for driftskontrakt 1604 utfører berre generelle inspeksjon på skredsikring- og 
skredvern, og veit difor ikkje korleis enkel- eller hovudinspeksjon vert gjennomført.

Vurdering

Vegtilsynet har funne at generell inspeksjon i all hovudsak vert rapportert inn annakvar 
veke, og at byggeleiar stort sett går gjennom desse rapportane. Dei vert i tillegg tatt opp på 
dei to månadlege byggemøta. Det er ikkje mogleg for byggherre å kontrollere om og når eit 
konkret objekt sist var inspisert. Dei kan berre kontrollere når strekninga sist vart inspisert. 

For driftskontrakt 1503 har byggherre sjølv utført generell inspeksjon, men dette er ikkje 
dokumentert. 

Hovudinspeksjon vert i all hovudsak dokumentert i samsvar med krava for driftskontrakta 
1500 og 1505. For driftskontrakt 1503 har byggherre sjølv utført enkel/hovudinspeksjon, 
men dette er ikkje dokumentert. 

For driftskontrakt 1604 vart det vist til at fjellsikringskontrakta i Sør-Trøndelag sto for 
enkel/hovudinspeksjon i området. Ansvarlege for fjellsikringskontrakta avviser at dei har 
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ansvar for dette. Vegtilsynet kan difor ikkje sjå at det vert gjennomført systematisk enkel 
inspeksjon i kontrakt 1604. 

Oppsummert finn Vegtilsynet at:
•	 det vert ikkje dokumentert systematisk enkel- eller hovudinspeksjon i kontrakt 1503
•	 det vert ikkje gjennomført systematisk enkel- eller hovudinspeksjon i kontrakt 1604

Funn 3 – avvik

Statens vegvesen Region midt gjennomfører ikkje inspeksjon for alle skredsikrings- 
og skredverntiltak i samsvar med krav. 
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Tilsynskriterium 2.2: Dei utvalde objekta skal ha funksjon og utsjånad i tråd med krava i 
Handbok R610. 

Innhenta data

Målet med tilsynskriteriet var å undersøke om inspeksjonane fangar opp feil og manglar ved 
dei aktuelle objekta. Som ein del av undersøkinga inspiserte Vegtilsynet totalt 74 objekt på 
utvalde riks- og europavegar i dei fire driftskontraktane i veke 14 (2.– 6. april).  

Vegtilsynet fann mellom anna nedfall i nett, vegetasjon og skadar på nett, vegetasjon og ska-
dar på sognemurar og nedfall og vegetasjon i skredvollar.

Som tilsynet har vist under tilsynskriterium 2.1, vert det ikkje rapportert på enkeltobjekt. 
Regionen klarer derfor ikkje utan vidare å dokumentere når funna våre oppstod, eller om 
dei er meldt inn som R2-sak. Regionen må i så fall lese manuelt gjennom samtlege R2 og 
R20-rapportar dei siste åra, og manuelt knytt eventuelle funn opp mot objekt. 

Biletet til venstre syner nedfall av stein i nett. Under inspeksjon fann Vegtilsynet at om lag 
50 prosent av netta på dei undersøkte strekningane hadde nedfall av stein.

Biletet til høgre syner vegetasjon i nett. Under inspeksjon fann Vegtilsynet at om lag 65 pro-
sent av netta på dei undersøkte strekningane hadde vegetasjon. 
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Biletet syner skadar på isnett. Under inspeksjon fann Vegtilsynet at om lag 35 prosent av 
netta på dei undersøkte strekningane hadde skadar.  
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Biletet til venstre syner vegetasjon på toppen av skredvoll, og biletet til høgre syner delvis 
tett drenering ved skredvoll. 

Under inspeksjon fann Vegtilsynet at om lag 70 prosent av skredvollane på dei undersøkte 
strekningane hadde vegetasjon i eller på skredvollen. Vidare fann Vegtilsynet at det var ned-
fall av stein/skred i om lag 25 prosent av skredvollane. 
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Bileta syner skada sognemur med vegetasjon. Muren er ikkje registrert i Funk-Ra. 

I tillegg fann Vegtilsynet is- og steinsprangnett og sognemurar som ikkje var registrert i 
Funk-Ra/V-listene, jf. tabellen under. Vegtilsynet gjer merksam på at desse er funne ved 
gjennomkøyring av driftskontraktene, og at det truleg finns fleire objekt i kontraktsområda 
som ikkje er registrert. 

Kontrakt Objekt i Funk-Ra Objekt som mangla i 
Funk-Ra

Objekt som mangla i 
Funk-Ra i prosent

1500 Ålesund 29 1 3,4 %

1503 Indre Romsdal 15 0 0 %

1505 Indre Nordmøre 20 3 15 %

1604 Gauldal Oppdal 10 0 0 %

Totalt 74 4 5,4 %

Objekt= Sognemur, nett, skredvoll
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Vurdering

Vegtilsynets inspeksjon er status for tilstanden på objekta i veke 14 (2.–6. april), og Vegtil-
synet er kjend med at mykje av den årlege inspeksjon og vedlikehald av dei aktuelle objekta 
skjer i perioden april-juni. 

Basert på funn i inspeksjonsplanane, inspeksjonsrapportar og Vegtilsynets eigen inspek-
sjon, vurderer Vegtilsynet det slik at dei undersøkte driftskontraktane ikkje kan dokumen-
tere at dei inspiserer og driftar sikringstiltaka langs vegen i tråd med krav. Dei kan heller 
ikkje utan vidare gå tilbake å sjå på historikk for eit objekt. Denne historikken er vesentleg 
for å sjå når og om feil er meldt inn, korleis det vart vurdert og handtert, og om dette er eit 
gjentakande problem. Under intervju med entreprenør kom det også fram at dei meldar inn 
feil fleire år på rad, utan at det vert følgt opp av byggherre. 

På grunn av den mangelfulle gjennomføringa av inspeksjonar i fleire av driftskontraktane, 
sporbarheita på objekt og sporbarheit på handtering av innmeldte feil, kan ikkje Vegtilsynet 
tidfeste når dei ulike funna vi gjorde oppstod, òg om og korleis dei er vurdert. 

Det er derfor vanskeleg å sei kor kritisk funna våre er for trafikktryggleika, men det kan med-
føre at funksjonen ikkje vert oppretthalde over tid, og dermed vil vegstrekningane kunne 
verte mindre robust mot ekstremvær og klimatiske påkjenningar. Dette er ikkje i samsvar 
med måla i Nasjonal transportplan.22

Funn 4 – avvik

Innhenta data syner at byggherre ikkje kan dokumentere at dei utvalde objekta har 
funksjon og utsjånad i tråd med krava i Handbok R610. 

 

22	   NTP 2018–2029
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Tilsynskriterium 2.3: Resultatet av inspeksjonar skal dokumenterast og arkiverast i Statens 
vegvesen sine standardsystem for dokumentasjon (ELRAPP)

Innhenta data

Vegtilsynet har undersøkt om tilsynspart lagrar resultata av inspeksjonane i tråd med krav. 
Dokumentgjennomgangen har vist at i den grad det vert dokumentert resultat frå inspek-
sjonane, vert dette lagra i ELRAPP.

Dette er bekrefta av byggeleiarane i intervju.

Vurdering

Tilsynskriteriet er oppfylt for dei undersøkte driftskontraktane. 
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Vedlegg 1: Resultat, dokumentgjennomgang  
tilsynskriterium 1.1 og 2.1
 
Drifts-
kontrakt

Krav i kontrakten  
(spesiell beskriving)

Korleis kravet er løyst  
i inspeksjonsplanen

Mottekne inspeksjonsrapportar

1500 Objekt: Funk-Ra listene er lagt 
ved kontrakten. 

Type inspeksjon og frekvens: 
Overordna krav til generell og 
enkel inspeksjon.

I vedlagt prosessinstruks D2-7340 
er det spesifisert at det skal gjen-
nomførast generell inspeksjon kvar 
veke og utvida inspeksjon kvart år. 

Objekt: Funk-Ra listene er lagt 
ved kontrakten. 

Type inspeksjon og frekvens: 
Planen inneheld ein årsplan som 
syner at det skal inspiserast kvar 
veke. Det er ikkje spesifisert for 
prosess, og utvida inspeksjon er 
ikkje nemnd i sjølve plandoku-
mentet, men i vedlagt årshjul for 
2015–2019 er utvida inspek-
sjon tatt med og spesifisert på 
prosess. 

Generell inspeksjon: Dokumenta-
sjon i CollectorPRO med kartvisning 
av inspisert strekning, informasjon 
om kva prosess som er undersøkt og 
med kommentar på funn. 

Utvida inspeksjon: Dokumenta-
sjon på lister for 2015 og 2017. Ikkje 
kartvising av inspisert område, men 
det er dokumentert på objekt, med 
kommentar (og bilete i 2015).  

For 2016 er det dokumentasjon på 
ei avgrensa inspeksjon. I følgje bygg-
herre sin kommentar til faktasjekk, 
skyldast dette at entreprenør det året 
berre dokumenterte på nye funn i 
høve det dei fann i 2015. Dette rea-
gerte byggherre på, og i 2017 leverte 
entreprenør fullstending dokumenta-
sjon igjen. 

1503 Objekt: Funk-Ra listene er lagt 
ved kontrakten. 

Type inspeksjon og frekvens: 
Ingen krav til generell inspeksjon 
eller enkel/hovudinspeksjon

Objekt: Funk-Ra listene er lagt 
ved kontrakten. 

Type inspeksjon og frekvens: 
Ikkje mottatt inspeksjonsplan for 
aktuell prosess.  

Generell inspeksjon: Ikkje mottatt 
dokumentasjon på generell inspek-
sjon for aktuell prosess.

Enkel inspeksjon: Ikkje mottatt do-
kumentasjon på enkel inspeksjon.

1505 Objekt: Funk-Ra listene er lagt 
ved kontrakten. 

Type inspeksjon og frekvens: 
Overordna krav til generell og 
eigeninspeksjon.

I vedlagt prosessinstruks D2-7340 
er det spesifisert at det skal gjen-
nomførast generell inspeksjon  
kvar veke og hovudinspeksjon 
innan 15. juni anna kvart år (2016, 
2018, 2020, 2022)

Objekt: Funk-Ra listene er lagt 
ved kontrakten.

Type inspeksjon og frekvens: 
Planen inneheld årsplan for 
generell inspeksjon, og ein mini-
mum frekvenstabell som syner 
at for prosess 73.4 skal det vere 
generell inspeksjon kvar veke, 
og utvida inspeksjon kvar vår, 
innan 1. juni. I mottatt Vegvok-
tar-instruks står det at det skal 
gjennomførast hovudinspeksjon 
innan 15. juni annan kvart år 
(2016, 2018, 2020, 2022)

Generell inspeksjon: Dokumenta-
sjon i CollectorPRO med kartvisning 
av inspisert strekning, informasjon 
om kva prosess som er undersøkt og 
med kommentar på funn. 

Hovudinspeksjon: Dokumentasjon 
i CollectorPRO for 2017 og 2018. 
Kartvising av inspisert område, og 
dokumentasjon på objekt med kom-
mentar og bilete.  

1604 Objekt: Funk-Ra listene er lagt 
ved kontrakten. 

Type inspeksjon og frekvens: 
Overordna krav til generell inspek-
sjon og enkel inspeksjon. 

Prosessinstruks D2-7340 er ikkje 
nytta, men i D1 er det sagt at 
«Byggherren kan ha andre kon-
trakter der samme eller liknende 
arbeider inngår. Omfanget i denne 
kontrakten er derfor begrenset»

Objekt: Funk-Ra listene er lagt 
ved kontrakten. 

Type inspeksjon og frekvens: 
Planen inneheld ein årsplan 
for generell inspeksjon. Planen 
beskriver generell og enkel in-
speksjon, men det er ikkje knytt 
mot prosess. 

Generell inspeksjon: Dokumentasjon 
på lister. I mai i 2018 gjekk dei over 
til CollectorPRO med kartvisning av 
inspisert strekning, informasjon om 
kva prosess som er undersøkt og 
med kommentar på funn. 

Enkel inspeksjon: Ikkje mottatt do-
kumentasjon på enkel inspeksjon. 
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Vedlegg 2: Mottatt dokumentasjon
Prosjektspesifikk dokumentasjon:

•	 Kontraktens kapittel C3 og D1, utvalde prosesser i D2 og Funk-Ra listar
•	 Entreprenøranes inspeksjonsplanar 
•	 R2- og R20-rapportar frå ELRAPP
•	 Rapportar frå utvida/hovudinspeksjon
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Vedlegg 3: Tilsynskriterier – relevante utdrag frå 
Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold 
av riksveger
1.1 Generelle krav
[…]
Fraviksbehandling 
Vegdirektoratet eller den direktoratet gir fullmakt til, kan beslutte fravik fra bestemmelser i Hånd-
bok R610 for riksveg. Bestemmelser hvor det i Håndbok R610 er beskrevet at krav kan eller skal fast-
settes etter spesiell beskrivelse kan endres eller fastsettes uten fraviksbehandling. Endring av øvrige 
bestemmelser skal fraviksbehandles både ved heving og senking av krav i forhold til bestemmelsen 
gitt i Håndbok R610.

[…]

Dokumentasjon
Dokumentasjon av utført drift og vedlikehold, inkludert vurderinger som ligger til grunn for beslut-
ninger om drift og vedlikehold og endringer i objektet som drift og vedlikehold medfører, samt ar-
kivering av dokumentasjonen skal gjennomføres i henhold til Kvalitetssystemet og øvrige styrende 
dokumenter for de enkelte objekter og aktiviteter, samt i henhold til offentlige lover og forskrifter.

Statens vegvesens standardsystemer for dokumentasjon skal benyttes (NVDB, Plania, Brutus, EL-
RAPP, mm).

1.3 Inspeksjon
Inspeksjon skal danne grunnlag for drift og vedlikehold som gir et sikkert og effektivt vegsystem
med trygghet og god regularitet for trafikantene.

Gjennom inspeksjonen skal vegnettet overvåkes for å kunne oppdage avvik fra standard for drift og 
vedlikehold samt for å:

•	 Fastlegge tilstand og sikkerhetsnivå
•	 Oppdage skader og fastlegge skadeårsak, skadeutvikling og skadekonsekvens
•	 Fastlegge behov for driftstiltak og vedlikeholdstiltak eller behov for utskiftning, ombygging eller 

modernisering

Det skal foreligge inspeksjonsplan og inspeksjonsprogram for alle objekter med inspeksjonsfrekvens 
(frekvensliste, frekvenstabell) i henhold til objektenes behov, vegens trafikkmengde og årstid/vær-
forhold.

Inspeksjonsplan/program skal ta hensyn til informasjon om inspeksjon gitt i sluttdokumentasjon 
fra utbygging, rehabilitering eller ombygging samt i utførte inspeksjoner og ROS-analyser.
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Inspeksjonsplan/program for objekt skal omfatte de inspeksjonstyper som er relevante for det en-
kelte objekt. Angitte inspeksjonsintervall angir minimum inspeksjonsfrekvens dersom ikke annet er 
beskrevet i spesiell beskrivelse.

For alle inspeksjonstyper skal det foreligge objektspesifikke retningslinjer for dokumentasjon og 
rapportering samt arkivering.

Inspeksjonstyper

Generell inspeksjon 
•	 Sikre funksjon for vegnett og objekter og fastlegge avvik
•	 Oppdage akutte skader og skadeutvikling
•	 Registrering av generell tilstand på vegnett og objekter samt forhold som kan påvirke trafikksik-

kerhet og framkommelighet
•	 Inspeksjon for å initiere preventive tiltak for å begrense skadeomfang og konsekvenser samt å 

sikre funksjon ved varslede værhendelser
•	 Innspill til planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak

Intervall (dersom ikke annet er beskrevet i spesiell beskrivelse):
1 uke for riksveger
2 uker for andre veger

Hyppigere inspeksjon kan fastlegges på høytrafikkruter.

Gjennomføring av inspeksjon kan knyttes til spesielle situasjoner (værvarsel, mm).

Inspeksjon skal utføres i tilknytning til/etter gjennomføring av renhold for de objekter hvor det fore-
ligger systematiske renholdsrutiner.

Metoder:
•	 Visuell kontroll som utføres fra bil som kjøres i sakte fart på vegen, med stopp for inspeksjon til 

fots eller på annen måte av utvalgte objekter/strekninger eller objekter/strekninger som ikke 
kan besiktiges fra vegen

•	 Kontrollmetoder med automatisk samt kontinuerlig eller nestenkontinuerlig registrering av til-
stand

•	 Funksjonskontroll for utvalgte objekter

Enkel inspeksjon 
Registrere tilstand, skader og forhold som kan påvirke funksjon og sikkerhetsforhold, trafikksikker-
het, framkommelighet, framtidig drift og vedlikehold, miljø, estetikk og universell utforming.

Intervall (dersom ikke annet er beskrevet i spesiell beskrivelse):
1 år (kan sløyfes det året hovedinspeksjon foretas)
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Metoder:
•	 Visuell kontroll, ferdselsareal for gående/syklende skal inspiseres til fots eller ved bruk av sykkel
•	 Kontrollmetoder med automatisk samt kontinuerlig eller nestenkontinuerlig registrering av til-

stand
•	 Funksjonskontroll

Hovedinspeksjon
Tilstandskontroll

Intervall (dersom ikke annet er beskrevet i spesiell beskrivelse): 5 år

Metoder:
•	 Nær visuell kontroll
•	 Kontrollmetoder med automatisk samt kontinuerlig eller nestenkontinuerlig registrering av til-

stand
•	 Målinger, oppmålinger
•	 Materialundersøkelser
•	 Funksjonskontroll

Spesialinspeksjon
Nærmere undersøkelse av skader og andre avvik for å fastlegge nødvendige tiltak

Intervall:
Basert på resultat fra annen inspeksjon
Ved ulykker, påkjørsel, overbelastninger, brann, o.a.
Ved spesielle hendelser (flom, skred, nedfall, o.a.)
Basert på erfaring fra tilsvarende objekt/konstruksjon

Metoder:
•	 Nær visuell kontroll
•	 Kontrollmetoder med automatisk samt kontinuerlig eller nesten kontinuerlig registrering av 

tilstand
•	 Målinger, oppmålinger
•	 Materialundersøkelser

2.11 Skredsikring
Skredsikring omfatter tiltak som hindrer at skred eller mindre nedfall utløses (snøanker, skredgjer-
de, skredmur, stabilitetssikring, mm) i vegskjæringer eller fjell/dalsider. 

For krav til konstruksjoner som inngår i skredsikring vises, vises det itl kap. 3.1 Bruer av betong, stål, 
tre, stein o.a.

Skredsikring skal gi økt sikkerhet for trafikanter og andre ved å hindre at skred utløses. 
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Skredsikring skal stabilisere bergskjæringer og fjell/dalsider samt snø i fjell/dalsider. 

Vegetasjon som fører til at funksjonen for skredsikringen reduseres, skal fjernes hver sommer. 

Skredsikringen skal inspiserer, renses og utbedres etter at skred er utløst og for øvrig hvert 5. år eller 
etter spesiell beskrivelse. 

Det skal foreligge instruks for drift og vedlikehold av skredsikring. 

2.12 Skredvern
Skredvern omfatter tiltak som hindrer at utløst skred eller mindre nedfall når trafikert område 
(skredoverbygg, fanggjerde, fangmur, voll, kjegler, magasin, mm). 

For krav til konstruksjoner som inngår i skredvern, vises det til kap.3.1 Bruer at betong, stå, tre, stein 
o.a.

Skredvern skal øke sikkerhet for trafikanter og andre ved å hindre at utløst skrev når fram til trafik-
kert areal. 

Skredvern skal bremse ned, lede bort eller stoppe skred før det når trafikkert areal. 

Vegetasjon som fører til at funksjonen for skredvern reduseres, skal fjernes hver sommer. 

Skredvern inkludert magasin og bygde skredløp skal inspiserers, tømmes for skredmasser og utbe-
dres etter at skred er utløst og for øvrig hvert 5. år eller etter spesiell beskrivelse. 

Det skal foreligge instruks for drift og vedlikehold at skredvern. 


